Протокол
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы  по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2022 году.


04 апреля 2022 года                            с. Спасское                                                        № 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116 

Присутствовали:
	Председатель общественной комиссии: Алёшина Елена Владимировна – глава Спасского сельского поселения.

	Секретарь комиссии: Изотова Татьяна Леонидовна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения по вопросам жизнеобеспечения.


Члены комиссии:
	Голубченко Елена Владимировна - депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;
Ерёменко Валентина Александровна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;
Павленко Любовь Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Социально культурное объединение» администрации Спасского сельского поселения;
Полозова Альбина Евгеньевна - юрисконсульт МКУ СКО.



Повестка дня:
[bookmark: _Hlk34133427]1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения», в 2022 году в части выполнения работ.
По первому вопросу повестки:
[bookmark: _GoBack]СЛУШАЛИ: Главу Спасского сельского поселения Алёшину Е.В., проинформировала членов общественной комиссии о том, что Подрядчик ООО «СААН» с 01.04.2022г. приступило к выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу: с. Спасское, ул. Комсомольская д. 106: 
-срок начала выполнения работ на дворовой территории по адресу: с. Спасское, ул. Комсомольская д.106 с 1мая 2022года;
-срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июня 2022года.
Выполнение работ - 5%. 
- срок начала выполнения работ на общественной территория «Скейт-парк» по адресу: с.Спасское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир –МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д.30 с 1мая 2022.г.;
-срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июля 2022года.
Выполнение работ - 0%. 
Проголосовали за принятие данной информации к сведению:
Голосовали: «За» единогласно.
Информация принята.  
РЕШИЛИ:
1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2022 году в части выполнения работ принять к сведению.
Голосовали: «За» единогласно.

Председатель комиссии                                                                                   Алёшина Е.В.
Секретарь комиссии                                                                                         Изотова Т.Л.
Члены комиссии:
                                                                                                                       Голубченко Е.В.
                                                                                                                       Павленко Л.Н.
                                                                                                                       Ерёменко В.А.
                                                                                                                        Полозова А.Е.

